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Completamento opere
edificio  Venus Venis

Intervento denominato "VENUS VENIS"Comune di Venezia - Loc. Marghera

CRONOPROGRAMMA  VIABILITA' (Autorizzazioni e Realizzazione)

Intervento 1

Intervento 2

Intervento 3

Intervento 4

Intervento 5

Intervento 6

Intervento 6a

Intervento 7

Intervento 8

Opere Denominazione

Nuova Bretella  di uscita dalla S.S. 309 Romea

Incrocio S.R. 11- via Dell'Avena - Rotatoria in previsione

Via Arduino - Rotatoria in previsione

Incrocio Via Arduino, via Gloria - Adeguamento

Incrocio via Arduino, via Colombara - Adeguamento

Adeguamento accesso al seminterrato

Attraversamento pedonale straordinario

Nuovo percorso ciclo-pedonale

Sistemazione parcheggio esistente via Colombara

Tempistica realizzazione lavori viabilità (mesi)

da definirsi 6-12 mesi 12-18 mesi 18-21

Pdc. edificio - Autorizzazione commerciale

Tempistica Autorizzazioni

QUADRO ESPLICATIVO:

In allegato:
- Elaborato "PLANIMETRIA DI PROGETTO - VIABILITA'"
(estratto da elaborato V.I.A. C04.2a);
- Elaborato "PARCHEGGI ESTERNI AL COMPLESSO - ACCESSIBILITA' PEDONALE"
(estratto da elaborato V.I.A. C04.2b).

- La realizzazione delle opere in oggetto è subordinata all'ottenimento dei provvedimenti amministrativi
afferenti l'edificio a torre e la viabilità di cui sopra (Permessi di Costruire e pratica commerciale);

- La tempistica prevista per la realizzazione dell'edificio a torre viene stimata in 24 mesi;

- Le opere in oggetto saranno completate prima della Richiesta di agibilità dell'edificio a torre;

Procedura di Esproprio

Pdc. Viabilità

0-6 mesiAutorizzazioni Denominazione

1

22

Rifunzionalizzazione percorsi e parcheggi aree limitrofe

- La Rotatoria via dell'Avena sarà realizzata a seguito esproprio per il quale si prevede una tempistica di 12 mesi;

Cronoprogramma ViabilitàVENUS VENIS Novembre - 2018

CRONOPROGRAMMA VIABILITA'

-

- Il presente cronoprogramma sarà aggiornato successivamente al rilascio dell'autorizzazione commerciale
  (ai sensi art. 1.1 determinazione 2180/2018 Città Metropolitana di Venezia).

21-24



PLANIMETRIA DI PROGETTO - VIABILITA'VENUS VENIS Febbraio - 2018

PLANIMETRIA DI PROGETTO - VIABILITA'08
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VEDASI TAV A45

AUTORIZZAZIONE ANAS PROT C.D.G.

-0561553 - P DEL 08/11/2017

PARERE VENETO STRADE
49518/18 DEL 23/01/2018



PARCHEGGI ESTERNI AL COMPLESSO - ACCESSIBILITA' PEDONALEVENUS VENIS Febbraio - 2018

PARCHEGGI ESTERNI AL COMPLESSO - ACCESSIBILITA' PEDONALE
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