

| JESOLO MAGICA - JESOLO (VE) | | PROGRAMMA LAVORI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|----|----|----|
| Articolo | ATTIVITA' | Mese 1 | Mese 2 | Mese 3 | Mese 4 | Mese 5 | Mese 6 | Mese 7 | Mese 8 | Mese 9 | Mese 10 | Mese 11 | Mese 12 | Mese 13 | Mese 14 | Mese 15 | Mese 16 | Mese 17 | Mese 18 | Mese 19 | Mese 20 | Mese 21 | Mese 22 | Mese 23 | Mese 24 | Aprile 2016 | | | |
| Cod. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| EDIFICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | STRUTTURE DI FONDAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | STRUTTURE DI ELEVAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | STRUTTURE INTERRATE (VASCHE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CHIUSURE E RIVESTIMENTI ESTERNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | SERRAMENTI ESTERNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | COPERTURE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | PARETI INTERNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | RIVESTIMENTI INTERNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | SERRAMENTI INTERNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | RIVESTIMENTI DI SOFFITTO E CONTROSOFFITTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | PAVIMENTAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | PROTEZIONI E DELIMITAZIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ATTREZZATURE ED ARREDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | OPERE A VERDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | OPERE STRADALI ED ESTERNE ENTRO AMBITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | IMPIANTI FISSI DI TRASPORTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | IMPIANTI IDROSANITARI E DI SCARICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | IMPIANTI GAS TECNICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | IMPIANTI ANTINCENDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | SUPERVISIONE E CONTROLLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | IMPIANTI ELETTRICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | IMPIANTI FONIA E DATI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | IMPIANTI ANTINTRUSIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | IMPIANTI TVCC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | IMPIANTI CONTAPERSONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | IMPIANTI TV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | SVILUPPO PROGETTUALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPENSAZIONI E MITIGAZIONI INFRASTRUTTURALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | SISTEMAZIONE VIA LA BASSA E ROTATORIA SU S.P. N. 42 E VIA MAMELI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | OPERE SU S.R. N. 43 E SOTTOPASSO ACCESSO C.C. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INIZIO OPERE PROPEDEUTICHE

INIZIO COSTRUZIONE


CONSEGNA UNITA'

TERMINE COLLAUDI

APERTURA CENTRO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
 COMUNE di JESOLO
COMPLESSO COMMERCIALE "JESOLO MAGICA"
 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

ADEMPIMENTO CONDIZIONI DETERMINAZIONE
 CI.ME.VE. AMBIENTE N. 263/2021 DEL 16/02/2021
 NOTIFICATA A MEZZO SUAP IL 19/02/2021



SOGGETTO PROPONENTE:
 JESOLO 3000 SPA
 Vicolo San Domenico, 16
 37122 VERONA

JESOLO 3000 SPA
 Sede Sociale: Via G. Galvani, 4/A - 39100 Bolzano
 Sede Legale: Vicolo San Domenico, 16 - 37122 Verona
 Partita IVA: 03217160217

CRONOPROGRAMMA - EDIFICIO E OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE INFRASTRUTTURALI

CODICE ELABORATO
 P88100F A 00500 F 0

| | | | | |
|-----|-------------|------------|--------------|------------|
| 3 | | | | |
| 2 | | | | |
| 1 | | | | |
| 0 | EMISIONE | 19/02/2021 | E. GRANZOTTO | R. DAVANZO |
| REV | DESCRIZIONE | DATA | REDATTO | VERIFICATO |

PROGETTISTA: arch. Valter Granzotto
 COORDINATORE SIA: arch. Roberto Davanzo
 CON: arch. Emiliano Granzotto
 geom. Manuel Feltrin