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Allegato 3 - Cronoprogramma della fase di
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Nome attivita puUMlsse -1Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9
s-1 st | s2 s3 s4 s5 | s6 | s7 | 8 | s9 | st0o | s11 | s12 | 13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18 | s19 | s20 | s | s22 | s23 | s24 | s25 | s26 | s27 | s28 | s20 | s30 | s31 | s32 | s33 | s34 s35 | 36 $37
Apprestamento area di cantiere 199 A 4 #
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 59 29_
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 59 29_
Scavo di sbancamento 14g zo [
Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta e 1049 29—
magazzino G 145¢g v d
. Prof.; Pali battuti (n. i i z [
Fond. Prof.: Pali battuti (n.230_1macchina_2turni) 20g 01 09 062017 PUA
Fondazioni in c.a. 20g 2.
Montaggio di strutture in elevazione pref. in c.a. 389 z2 |
Fuori acqua e rivestimento pareti 229 2.
Pavimentazioni e finiture interne 359 z2 [
Montaggio macchine ed impianti 20g z [ N°REVISIONE | DATA OGGETTO REDATTO VERIFICATO
magazzino H 145¢g v d
Fond. Prof.: Pali battuti (n.202_1macchina_2turni) 15g Z1 _ W Comune di
Montaggio di strutture in elevazione pref. in c.a. 339 z1
Fuori acqua e rivestimento pareti 229 Z1 _ PI’OVInCIa d| VEN EZIA
pavimentazioni  finiturs intere 354 21 I Regione VENETO
Montaggio macchine ed impianti 209 z/ I
Deposito Sabbia 1459 v v PROGETTO
Fondazioni in c.a. 20g z . Forno Fusorio F1bis
. Vetreria "Zignago Vetro" di Fossalta di Portogruaro
Montaggio di strutture verticali in acciaio e copertura 249 z1 g g g
Fuori acqua e rivestimento pareti 319 z7 I Progetto D eﬁnitivo
Montaggio macchine ed impianti 509 z7 | g
Deposito Rottami 1459 v Q
COMMITTENTE
Fondazioni in c.a. 259 z1 I
paretin elevazione in .. h=sm 29 - ] mym /ignago Vetro S.p.A.
Montaggio di strutture verticali in acciai rt 24 z1 I -
ontaggio di strutture verticali in acciaio e copertura g Viale Ita Marzotto, 8
Fuori acqua e rivestimento pareti 279 z/ I 30025 - Villanova di Fossalta di Portogruaro
Montaggio macchine ed impianti 509 1| VENEZIA
Cabina Metano 259 v ﬂ
TITOLO ELABORATO
edificio prefabbricato in c.a. 109 25_
Montaggio macchine o3 mplant 15 2 I CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Viabilita e reti esterne 1459 v ‘ Q
Formazione di fondazione stradale 829 o
Posa di condutture impiant 279 zo
Formazione di manto di usura e collegamento 429 I,
Altre opere minori (nastri, riciclo,cunicoli ecc..) 89 ¢ v ‘ #
\ NUMERO ELABORATO
opere minori 89 g z |
Chiusura dei lavori P D-C RO_S I C-DO 1
Smobilizzo del cantiere 69 29_

LEGENDA Zona:

Z1=FORNO

Z2 = RICOTTURA COLD END E ANORD

Z3 = ELETTROFILTRO

Z4 = COMPOSIZIONE

Z5 = TRATTAMENTO ACQUE

Z6 = MANUTENZIONI GENERALI

Z7 = SPOGLIATOI MENSE SERV.

Z8 = ALTRO
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Nome attivita pMese ~{Mese 1 Mese 2 Mese 3 [Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 |Mese 10 Mese 11 Mese 12
s1 | st | s2 | 3 | s4 | 5 s6 | s7 | s8 | s9 | st0 | s11 [ s12 | 13 | s14 | s15 [ s16 | s17 | s18 | s20 [ s21 s22 | s23 | s24 | s25 | s26 | s27 | s28 | s29 | s30 | s31 | s32 | s33 | s34 s35 | s36 | s37 | s38 | s39 | s40 | s41 | s42 | s43 | s44 | 45 | s46 | s47 | 548

Apprestamento area di cantiere 19g v v‘

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5¢9 Z9 I-

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 59 ZQ_

Scavo di sbancamento 14 g 29_

Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta e 10g 29_
Forno e Recuperatore e Cap. Aux 193 g v v‘

Fond. Prof.: Pali Battuti (n.147_2 macchine_2turni) 13g 21

Fond. Prof.: Pali trivellati (143_1 macchina_2turni) 429 Z1 —

Scavi e Fondazioni in c.a. 28 g Z1 _

Montaggio di strutture in elevazione in acciaio(350ton) e in c.: 419 Z1 —

Fuori acqua e rivestimento pareti 30g Z1 _

Pavimentazioni e finiture interne 299

Montaggio macchine ed impianti 729
Scantinato e Cap. Macchine Formatrici e Rampa 193¢

Palancole tirantate e scavo 29¢g

Fondazioni Profonde sul fondo: Pali Battuti di ancoraggio (17( 1549

Fondazioni in c.a. e murature in c.a. 25¢g

Solettone in c.a. 19¢

Zavorraggi interni 59

Montaggio di strutture in elevazione in acciaio(200ton) e in c.: 259

Fuori acqua e rivestimento pareti 25¢g

Pavimentazioni e finiture interne 299

Montaggio macchine ed impianti 729
Ricottura Cold End e A Nord 180 g

Fond. Prof.: Pali battuti (n.136_1macchina_2turni) 169

Fond. Prof.: micropali (n.52_1macchina_2turni) 10g

Fondazioni in c.a. 209

Montaggio di strutture in elevazione in acciaio (450ton) e in c. 38¢

Fuori acqua e rivestimento pareti 22g

Pavimentazioni e finiture interne 54 g

Montaggio macchine ed impianti 88¢g
Elettrofiltro 1809

Fond. Profonde: Pali battuti (n.45_1macchina_2turni) 8¢

Fondazioni in c.a. 15¢g

Montaggio di strutture in elevazione in acciaio 162 g

Montaggio macchine ed impianti 107g 23—
Composizione 172 g | f

Fond. Profonde: Pali battuti (n.133_1macchina_2turni) 20g

Fondazioni in c.a. 14 g

Montaggio di strutture in elevazione in acciaio 143g e

Montaggio macchine ed impiant 107g 24—
Manutenzioni Generali, Cab. elettrica, Compressori 17149 v ‘ J

Fondazioni in c.a. 19g ZG_

Montaggio di strutture in elevazione in c.a. prefabbricato 249 26_

Fuori acqua e rivestimento pareti 179 26_

Pavimentazioni e finiture interne 739 2

Montaggio macchine ed impiant 679 ze—

\

Edificio Refettorio e Spogliatoi 1759 A 4 f

Fondazioni in c.a. 18g 27_

Montaggio di strutture in elevazione in c.a. prefabbricato 29¢ 27_

Fuori acqua e rivestimento pareti 9g Z?_

Pavimentazioni e finiture interne 819 z7 I

Montaggio macchine ed impianti 399 z7 I
Trattamento acque 1729 h 4 ‘ f

edificio in c.a. 539 d

Montaggio macchine ed impianti 1199 T —————————————————————————— e

|

Viabilita e reti esterne 1939 v | v

Formazione di fondazione stradale 82g zo I

Posa di condutture impianti 649 |

Formazione di manto di usura e collegamento 479 29—
Altre opere minori (nastri, riciclo,cunicoli ecc..) 879 v ‘ f

opere minori 874 -]
Chiusura dei lavori
Smobilizzo del cantiere 69 29_

LEGENDA Zona:

Z1=FORNO

Z2 = RICOTTURA COLD END E A NORD

Z3 = ELETTROFILTRO

Z4 = COMPOSIZIONE

Z5 = TRATTAMENTO ACQUE

Z6 = MANUTENZIONI GENERALI

Z7 = SPOGLIATOI MENSE SERV.

Z8 = ALTRO

Z9 = INTERO CANTIERE

Z10 = SCANTINATO E CAP MACCHINE FORM.

Forno Fusorio F1bis -"Vetreria Zignago Vetro" di Fossalta di Portogruaro Progetto Definitivo sottoposto a V.I.A.

-Pag. 5

01 09.06.2017 PUJA PAF
0e 1206201/ PUJA PAF
N°REVISIONE | DATA OGGETTO REDATTO VERIFICATO

e Comune di

2 FOSSALTA DI PORTOGRUARO

Provincia di VENEZIA
Regione VENETO

PROGETTO

Forno Fusorio F1bis
Vetreria "Zignago Vetro" di Fossalta di Portogruaro

Progetto definitivo sottoposto a V.| A.

COMMITTENTE
- Zignago Vetro S.p.A.
Viale Ita Marzotto, 8
30025 - Villanova di Fossalta di Portogruaro
VENEZIA
TITOLO ELABORATO
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
NUMERO ELABORATO

PD-CRO-SIC-DO01

DIM. FOGLIO DATA PRIMA EMISSIONE
(1260 x 594)mm 03.05.2017

PROGETTISTI

Ing. Marco Pujatti

Ing. Pieralberto Fadalti FIRME COMMITTENTE
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ABOUT AECOM

AECOM (NYSE: ACM) is built to deliver a better world. We
design, build, finance and operate infrastructure assets for
governments, businesses and organizations in more than
150 countries.

As a fully integrated firm, we connect knowledge and
experience across our global network of experts to help
clients solve their most complex challenges.

From high-performance buildings and infrastructure, to
resilient communities and environments, to stable and
secure nations, our work is transformative, differentiated
and vital. A Fortune 500 firm, AECOM companies had
revenue of approximately US$19 billion during the 12
months ended June 30, 2015.

See how we deliver what others can only imagine at

aecom.com and @AECOM.

www.aecom.com

Follow us on Twitter: @aecom
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