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RELAZIONE DESCRITTIVA CANTIERIZZAZIONE E GESTIONE MATERIE

1 PREMESSA

Lo scopo di tale parte del progetto € studiare la sequenza delle lavorazioni in modo tale
da garantire sempre il transito veicolare in tutte le direzioni, creando meno disagio
possibile al traffico in particolare durante gli orari di punta.

Si rende pertanto necessario suddividere le opere in diverse fasi limitando le zone di
occupazione del cantiere dando sempre la possibilita al traffico esterno di fluire in
sicurezza in tutte le direzioni.

Sono stati esaminati i monitoraggi sul traffico nelle intersezioni fra via Sabbadino e via
Orlanda, tra via Gobbi e via Orlanda e, a Tessera, tra via Triestina e via Orlanda ed a tal
proposito si & convenuto di prescrivere ai mezzi di cantiere di evitare il transito sulla rete
viaria nelle seguenti fasce orarie:

e 07:00 - 09:00
e 12:00 - 14:00
e 17:00 - 19:00

2 SEQUENZA FASI LAVORATIVE

Come illustrato graficamente nell’elaborato POOCAOOCANPLO2 si & previsto di suddividere
le opere in 4 macrofasi come di seguito riportato.

FASE 1:
e Prima parte rotatoria ovest

e Nuova strada di collegamento fra Via Martello e stradello esistente (tratto interno
di Via Orlanda senza l'indicazione dei civici)

e Prima parte rotatoria est piu raccordo con Via Orlanda (fra i civici 175-187)
¢ Nuova strada di collegamento fra Via Gobbi e Via Morosina

e Primo tratto nuova galleria

e Completamento rotatoria ovest e nuovo tratto in stradello esistente
e Completamento rotatoria est
e Nuova strada fra Via Morosina e Via Casilina

e Secondo tratto nuova galleria

FASE 3:
¢ Nuova strada fra stradello esistente ed inizio nuova galleria

e Completamento nuova galleria
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¢ Nuova strada fra la fine della galleria e Via Casilina

FASE 4:

¢ Nuova strada fra Via Casilina e nuovo collegamento rotatoria est

Codice: P00 CA0O CAN REO1 Rev. E Pag. 3di17
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2.1 FASE 1

La fase 1 a sua volta deve essere suddivisa in sottofasi operando in diverse zone
dell'intero intervento in modo da non gravare sul traffico esterno. In particolare
I'esecuzione delle rotonde deve essere effettuata a conci per non interrompere la viabilita
delle Pubbliche Vie coinvolte.

2.1.1 Sottofase: realizzazione prima parte “Rotatoria Ovest”

VIA-MARTELLOY VIA-ORLANDAY

VIA-SABBADINOT

La rotatoria ovest viene realizzata in parte nel terreno di campagna ed in parte sulle
Pubbliche Vie pertanto si & convenuto in questa fase di eseguirne solo una prima
porzione per non interrompere il traffico nelle tre strade interessate: Via Orlanda, Via
Sabbadino e Via Martello.
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Come indicato nella tavola POOCAOOCANPEO1 durante la fase 1 l'ingombro dell’area di
cantiere € quello raffigurato nell'immagine sotto riportata.

LEGENDA

AREA OPERATIVA
RECINZIONE DI CANTIERE
m— NEW JERSEY
m TRAFFICC VEICOLARE ESTERNO
+ DIREZIONE TRAFFICO ESTERNO

A LAVORI IN CORSO
%OVEST . LIMITE DI VELOCITA'
PRIMA PARTE O OBBLIGO SUPERAMENTO OSTACOLO

In prossimita delle Pubbliche, I'area di cantiere viene delimitata con new-jersey
omologati pieni di acqua o sabbia (colore blu in pianta) ai quali viene applicata idonea
segnaletica luminosa. Nelle zone prospicienti a terreno di campagna o aree verdi viene
collocata una recinzione provvisoria di cantiere (colore arancione in pianta). Per la

specifica tipologia degli elementi si rimanda al computo metrico estimativo dell’allegato C
“Costi della sicurezza” del PSC.

Nella planimetria € stata inserita inoltre la segnaletica provvisoria che occorre posizionare
per segnalare la presenza del cantiere. Verra in ogni caso rispettato quanto
prescritto nell’Ordinanza rilasciata dai Vigili Urbani dell'ufficio competente.

Con la linea rossa continua vengono indicati i percorsi del traffico esterno che subisce
qualche leggera madifica rispetto a quello attuale ma che in ogni caso permette il transito
in tutte le direzioni, mantenendo i doppi sensi di marcia su Via Orlanda, Via Sabbodino e
Via Martello.

Vista la presenza di lavori in corso in adiacenza alle Pubbliche Vie si prescrive di
abbassare il limite di velocita a 30 km/h in prossimita dell’area di cantiere.
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2.1.2 Sottofase: Nuova strada di collegamento fra Via Martello e stradello
esistente (tratto interno di Via Orlanda senza l'indicazione dei civici)

Inizio nuovo tratto
da realizzare

VIA ORLANDA
(tratto interno)

VIA MARTELLO

Fine nuovo tratto
da realizzare

Come indicato nella tavola POOCAOOCANPEO1 durante la realizzazione di questo tratto di
strada I'ingombro dell’area di cantiere & quello raffigurato nellimmagine sotto riportata.

-

7 —~
/ —
SO

| AREA OPERATIVA

éOTi'bFASE - ' e RECINZIONE DI CANTIERE
STRADA DI COLLEGAMENTO FRA e COLARE ESTERNO
VIA MARTELLO E STRADELLOQ ESISTENTE . + DIREZIONE TRAFFICO ESTERNO

In prossimita delle Pubbliche, I'area di cantiere viene delimitata con new-jersey
omologati pieni di acqua o sabbia (colore blu in pianta) ai quali viene applicata idonea
segnaletica luminosa. Nelle zone prospicienti a terreno di campagna o aree verdi viene
collocata una recinzione provvisoria di cantiere (colore arancione in pianta). Per la
specifica tipologia degli elementi si rimanda al computo metrico estimativo dell’allegato C
“Costi della sicurezza" del PSC.
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Con la linea rossa continua vengono indicati i percorsi del traffico esterno che subisce
qualche leggera modifica rispetto a quello attuale ma che in ogni caso permette il transito
in tutte le direzioni, mantenendo i doppi sensi di marcia su Via Orlanda, Via Sabbodino e
Via Martello.

2.1.3 Sottofase: Nuova strada di collegamento fra Via Gobbi e Via Morosina

Inizio nuoveo tratto

da realizzare Fine nuovo tratto
da realizzare

R
. ! -

~ VIAGOBBI [ | VIAMOROSINA

Come indicato nella tavola POOCAOOCANPEO1 durante la realizzazione di questo tratto di
strada I'ingombro dell’area di cantiere & quello raffigurato nellimmagine sotto riportata.

-SOTTOFASE — s RECINZIONE DI CANTIERE A LAVORI IN CORSO
COLLEGAMENTO FRA p— 'Ib:IFEXVF-;IECROSE\;COLARE Esterne  (GY) LMITE DI VELOCITA!
VIA GOBBI E VIA MOROSINA + DIREZIONE TRAFFICO ESTERNO [l AREA OPERATIVA

In prossimita delle Pubbliche, I'area di cantiere viene delimitata con new-jersey
omologati pieni di acqua o sabbia (colore blu in pianta) ai quali viene applicata idonea
segnaletica luminosa. Nelle zone prospicienti a terreno di campagna o aree verdi viene
collocata una recinzione provvisoria di cantiere (colore arancione in pianta). Per la
specifica tipologia degli elementi si rimanda al computo metrico estimativo dell’allegato C
“Costi della sicurezza" del PSC.
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Su Via Morosina, visto che in prossimita dell'incrocio con la nuova strada da realizzare &
presente l'intersezione con Via Casilina, si prevede di collocare la segnaletica provvisoria
che occorre posizionare. Verra in ogni caso rispettato quanto prescritto
nell'Ordinanza rilasciata dai Vigili Urbani dell’ufficio competente. Vista la
presenza di lavori in corso in adiacenza alle Pubbliche Vie si prescrive di abbassare il
limite di velocita a 30 km/h in prossimita dell’area di cantiere.

Con la linea rossa continua vengono indicati i percorsi del traffico esterno che subisce
qualche leggera modifica rispetto a quello attuale ma che in ogni caso permette il transito
in tutte le direzioni, mantenendo i doppi sensi di marcia su Via Gobbi e Via Morosina.

2.1.4 Sottofase: realizzazione prima parte “Rotatoria Est”

VIA ORLANDA
(tratto interno civici 175-188)

Area
interna
nuova
rotatoria

IA ORLANDA

Anche la “rotonda est” deve essere effettuata a conci per evitare disagi alla viabilita
esterna. In questa prima fase viene eseguita la nuova strada di collegamento fra il tratto
di strada interna di Via Oranda (fra i civici 175 e 188, vedi indicazione nella foto aerea) e
la futura rotatoria; inoltre viene realizzata la parte di rotonda esterna a Via Orlanda in
modo che sulla Strada Statale prosegua regolarmente il traffico su entrambi i sensi di
marcia.
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@&

ep

)

Vi
A ORLANDA (civie; 175-187

LEGENDA
0 AREA OPERATIVA
s RECINZIONE DI CANTIERE

m— NEW JERSEY
m TRAFFICO VEICOLARE ESTERNO

+ DIREZIONE TRAFFICO ESTERNO
A\ LAVORIIN CORSO

@ LIMITE DI VELOCITA'
Q OBBLIGO SUPERAMENTO OSTACOLO

SOTTOFASE
ROTATORIA EST
PRIMA PARTE

In prossimita delle Pubbliche, I'area di cantiere viene delimitata con new-jersey
omologati pieni di acqua o sabbia (colore blu in pianta) ai quali viene applicata idonea
segnaletica luminosa. Nelle zone prospicienti a terreno di campagna o aree verdi viene
collocata una recinzione provvisoria di cantiere (colore arancione in pianta). Per la
specifica tipologia degli elementi si rimanda al computo metrico estimativo dell’allegato C

“Costi della sicurezza" del PSC.
Nella planimetria € stata inserita inoltre la segnaletica provvisoria che occorre posizionare

per segnalare la presenza del cantiere. Verra in ogni caso rispettato quanto
prescritto nell’Ordinanza rilasciata dai Vigili Urbani dell’ufficio competente.

Vista la presenza di lavori in corso in adiacenza dei due tratti interessati di Via Oranda si
prescrive di abbassare il limite di velocita a 30 km/h in prossimita dell’area di cantiere.

Con la linea rossa continua vengono indicati i percorsi del traffico esterno che in questa
fase non subisce variazioni rispetto a quello attuale.

Pag.9di 17
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2.2 FASE 2

La fase 2 a sua volta deve essere suddivisa in sottofasi operando in diverse zone
dell'intero intervento in modo da non gravare sul traffico esterno. In particolare si
procede al completamento delle rotonde ovest ed est in modo da poterle mettere a

disposizione del traffico veicolare esterno.

2.2.1 Sottofase: completamento “Rotatoria Ovest”

SOTTOFASE
ROTATORIA OVEST
COMPLETAMENTO

LEGENDA

I AREA OPERATIVA
OFERE GIA' REALIZZATE
RECINZIONE DI GANTIERE
— NEW JERSEY
— TRAFFICO VEICOLARE ESTERNO
# DIREZIONE TRAFFICO ESTERNO
J8\ LAVORIIN CORSO
LIMITE DI VELOGITA
@& RoTATORIA
Kl sTRADA SENZA USCITA

La porzione di rotonda gia
realizzata nella fase 1 (colore
giallo nella pianta a lato che e
uno stralcio della tavola
POOCAOOCANPEO1) viene aperta
al traffico e sfruttata per la
viabilita provvisoria.

Durante la fase 2 Via Martello e
lasciata aperta esclusivamente
per i residenti e per le attivita
commerciali/industriali
presenti.

In ogni caso & concesso da Via
Martello arrivare in Via_Orlanda
grazie al nuovo tratto di strada

realizzato durante la fase 1.

Codice: P00 CA00 CAN REO1 Rev. E
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RELAZIONE DESCRITTIVA CANTIERIZZAZIONE E GESTIONE MATERIE

In prossimita delle Pubbliche, I'area di cantiere viene delimitata con new-jersey
omologati pieni di acqua o sabbia (colore blu in pianta) ai quali viene applicata idonea
segnaletica luminosa. Nelle zone prospicienti a terreno di campagna o aree verdi viene
collocata una recinzione provvisoria di cantiere (colore arancione in pianta). Per la
specifica tipologia degli elementi si rimanda al computo metrico estimativo dell’allegato C
“Costi della sicurezza" del PSC.

Nella planimetria € stata inserita inoltre la segnaletica provvisoria che occorre posizionare
per segnalare la presenza del cantiere e la viabilita provvisoria per il traffico esterno.
Verra in ogni caso rispettato quanto prescritto nell’'Ordinanza rilasciata dai
Vigili Urbani dell’ufficio competente.

Con la linea rossa continua vengono indicati i percorsi del traffico esterno come precisato
nel riquadro accanto alla planimetria.

2.2.2 Sottofase: completamento “Rotatoria Est”

SOTTOFASE
ROTATORIA EST
COMPLETAMENTO

LEGENDA

I ~REA OPERATIVA
OPERE GIA' REALIZZATE
RECINZIONE DI CANTIERE
m— NEW JERSEY
s TRAFFICO VEICOLARE ESTERNO
+ DIREZIONE TRAFFICO ESTERNO

A\ LAVORIIN CORSO

. LIMITE DI VELOGITA'

@) ROTATORIA

sfruttata per la viabilita provvisoria.

tratto di strada realizzato durante la fase 1.

La porzione di rotonda gia realizzata nella fase 1 (colore giallo nella pianta a
lato che & uno stralcio della tavola POOCAOOCANPEOQ1) viene aperta al traffico e

In ogni caso é concesso da Via Martello arrivare in Via Orlanda grazie al nuovo

Codice: P00 CA0O CAN REO1 Rev. E Pag. 11 di 17
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In prossimita delle Pubbliche, I'area di cantiere viene delimitata con new-jersey
omologati pieni di acqua o sabbia (colore blu in pianta) ai quali viene applicata idonea
segnaletica luminosa. Nelle zone prospicienti a terreno di campagna o aree verdi viene
collocata una recinzione provvisoria di cantiere (colore arancione in pianta). Per la
specifica tipologia degli elementi si rimanda al computo metrico estimativo dell’allegato C
“Costi della sicurezza" del PSC.

Nella planimetria € stata inserita inoltre la segnaletica provvisoria che occorre posizionare
per segnalare la presenza del cantiere e la viabilita provvisoria per il traffico esterno.
Verra in ogni caso rispettato quanto prescritto nell’Ordinanza rilasciata dai
Vigili Urbani dell’ufficio competente.

Con la linea rossa continua vengono indicati i percorsi del traffico esterno come precisato
nel riqguadro sotto la planimetria.

2.2.3 Sottofase: realizzazione della nuova strada tra Via Morosina e Via Casilina

| VIA CASILINA

Fine nuovo tratto
da realizzare

‘ VIA MOROSINA VIA CASILINA

Come indicato nella tavola POOCAOOCANPEO1 durante la realizzazione di questo tratto di
strada I'ingombro dell’area di cantiere & quello raffigurato nello stralcio sotto riportata.
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LEGENDA |

I 2REA OPERATIVA

OPERE GIA' REALIZZATE

RECINZIONE DI CANTIERE

— 2V JERSEY

s TRAFFICO VEICOLARE ESTERNO
+ DIREZICNE TRAFFICO ESTERNO

— 1 A\ LAVORIIN CORSO

_ L (30 LmiTE DI VELOCITA

OBBLIGO DI PROSEGUIRE DRITTO
OPPURE SVOLTARE A DESTRA

A n STRADA SENZA USCITA

VA MOROS), | |

‘ Vi
PO\
VIA CASILINA

\

Nuovo tratto di strada realizzato in area di
campagna e che pertanto non crea
interferenze con proprieta.

Viene chiuso un tratto di Via Morosina ma
si concede il passaggio verso Via Gobbi

i

SOTTOFASE \6‘0‘%‘*“3 (dal tratto di strada realizzato durante la

NUOVA STRADA FRA 4 . -

VIA MOROSINA E VIA CASILINA 1 fase 1 coIorc? glallc_Q e verso Via Orlando
passando da Via Casilina.

In prossimita delle Pubbliche, I'area di cantiere viene delimitata con new-jersey
omologati pieni di acqua o sabbia (colore blu in pianta) ai quali viene applicata idonea
segnaletica luminosa. Nelle zone prospicienti a terreno di campagna o aree verdi viene
collocata una recinzione provvisoria di cantiere (colore arancione in pianta). Per la
specifica tipologia degli elementi si rimanda al computo metrico estimativo dell’allegato C
“Costi della sicurezza” del PSC.

Nella planimetria € stata inserita inoltre la segnaletica provvisoria che occorre posizionare
per segnalare la presenza del cantiere e la viabilita provvisoria per il traffico esterno.
Verra in ogni caso rispettato quanto prescritto nell’'Ordinanza rilasciata dai

Vigili Urbani dell'ufficio competente.
Con la linea rossa continua vengono indicati i percorsi del traffico esterno come precisato
nel riquadro sopra riportato.
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2.3 FASE 3

La fase 3 ha come principale intervento quello di eseguire il tratto di strada che

colleghera la “rotatoria ovest” alla nuova galleria che nel frattempo si procedera a
realizzare.

2.3.1 Sottofase: completamento “Rotatoria Ovest”

SOTTOFASE

NUOVA STRADA FRA
STRADELLO ESISTENTE

ED INIZIO NUOVA GALLERIA

LEGENDA
B 4RER OFERATIVA
OPERE Gl& REALIZZATE
RECINZIONE DI CANTIERE
— VW JERSEY
s TRAFFICO VEIGOLARE ESTERNO
+ DIREZIONE TRAFFICO ESTERND

A\ LavoRI N CorsD
LIMITE DI VELOCITA'
@ ROTATCORIA

Kl s7ReDA sENza UsCTA

Durante questa sottofase & necessario interrompere il traffico in un tratto della

strada interna di Via Orlanda, come indicato in planimetria ( stralcio
dell’elaborato POOCAOOCANPEO2).

I collegamenti per i residenti ed attivita commerciali fra Via Orlanda e Via

Martello sono sempre garantiti grazie ad i nuovi tratti di strade gia eseguiti
nelle fasi precedenti (raffigurati con il colore giallo in pianta).
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In prossimita delle Pubbliche, I'area di cantiere viene delimitata con new-jersey
omologati pieni di acqua o sabbia (colore blu in pianta) ai quali viene applicata idonea
segnaletica luminosa. Nelle zone prospicienti a terreno di campagna o aree verdi viene
collocata una recinzione provvisoria di cantiere (colore arancione in pianta). Per la
specifica tipologia degli elementi si rimanda al computo metrico estimativo dell’allegato C
“Costi della sicurezza" del PSC.

Nella planimetria e stata inserita inoltre la segnaletica provvisoria che occorre posizionare
per segnalare la presenza del cantiere e la viabilita provvisoria per il traffico esterno.
Verra in ogni caso rispettato quanto prescritto nell’Ordinanza rilasciata dai
Vigili Urbani dell'ufficio competente.

Con la linea rossa continua vengono indicati i percorsi del traffico esterno come precisato
nel riquadro a pagina 13.

2.4 FASE 4

Durante la fase 4 viene eseguito l'ultimo tratto della nuova strada che collega la galleria
alla rotatoria est, gia realizzate nelle fasi precedenti.

LEGEMNDA |

it DA
DRMCH fotrcs 1rafhsf

'n BOTATORLA

AREA OPERATIVA
OPERE GIA' REALZZATE
RECINZIONE DI CANTIERE
— EN JERZEY
— TRAFF
4+ DIREZIONE
M\ LavoRi N coRao

LIROTE DI VELOCITA

e OBELIG DSESUIRE DRITTO

CLARE ESTERND
FFICT ESTERMD

| 2rraon senza vecma

Durante questa fase & necessario interrompere il traffico in un tratto di Via Morosina,
come indicato in planimetria.

I collegamenti per i residenti ed attivita commerciali fra le Vie Orlanda, Morosina,
Casilina e Gobbi sono sempre garantiti (vedi elaborato POOCAOOCANPEO2).
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2.5 REALIZZAZIONE GALLERIA

La realizzazione della nuova galleria & sicuramente l'intervento pit impegnativo e durera
per la maggior parte dellintera opera.

Pertanto la sua esecuzione avverra per tratti in concomitanza con le Fasi 1, 2 e 3
indicativamente suddiviso come riportato nella tavola POOCAOOCANPLO2 (vedi stralcio
sotto riportato).

I lavori vengono eseguiti su terreno di campagna senza creare interferenze particolari con
proprieta o attivita commerciali.

Inizio nuova Fine nuova
galleria ‘ VIA GOBBI ‘ galleria

1

\

| VIA MOROSINA \

E’ indispensabile eseguire in due fasi separate gli attraversamenti su
Via Gobbi e Via Morosina per evitare di creare disagi o interruzioni
del traffico veicolare esterno.
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2.6 GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo si rinvia ala documento
TOOGEOOGETREO3_E “Relazione sulle terre e rocce da scavo”.
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