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1 PREMESSA 

 

Lo scopo di tale parte del progetto è studiare la sequenza delle lavorazioni in modo tale 
da garantire sempre il transito veicolare in tutte le direzioni, creando meno disagio 

possibile al traffico in particolare durante gli orari di punta. 

Si rende pertanto necessario suddividere le opere in diverse fasi limitando le zone di 

occupazione del cantiere dando sempre la possibilità al traffico esterno di fluire in 
sicurezza in tutte le direzioni. 

Sono stati esaminati i monitoraggi sul traffico nelle intersezioni fra via Sabbadino e via 

Orlanda, tra via Gobbi e via Orlanda e, a Tessera, tra via Triestina e via Orlanda  ed a tal 
proposito si è convenuto di prescrivere ai mezzi di cantiere di evitare il transito sulla rete 

viaria nelle seguenti fasce orarie: 

 07:00 – 09:00 

 12:00 – 14:00  

 17:00 – 19:00    

 

2 SEQUENZA FASI LAVORATIVE 

 

Come illustrato graficamente nell’elaborato P00CA00CANPL02 si è previsto di suddividere 

le opere in 4 macrofasi come di seguito riportato. 

FASE 1: 

 Prima parte rotatoria ovest 

 Nuova strada di collegamento fra Via Martello e stradello esistente (tratto interno 

di Via Orlanda senza l’indicazione dei civici) 

 Prima parte rotatoria est più raccordo con Via Orlanda (fra i civici 175-187) 

 Nuova strada di collegamento fra Via Gobbi e Via Morosina 

 Primo tratto nuova galleria 

  

FASE 2: 

 Completamento rotatoria ovest e nuovo tratto in stradello esistente 

 Completamento rotatoria est 

 Nuova strada fra Via Morosina e Via Casilina 

 Secondo tratto nuova galleria 

 

FASE 3: 

 Nuova strada fra stradello esistente ed inizio nuova galleria 

 Completamento nuova galleria 
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 Nuova strada fra la fine della galleria e Via Casilina 

 

FASE 4: 

 Nuova strada fra Via Casilina e nuovo collegamento rotatoria est 

 



 
 
 
 
 

 

 

Codice: P00 CA00 CAN RE01 Rev. E  
Pag. 4 di 17   

 

   

 

 
VARIANTI ALLA  S.S. 14 "TRIESTINA" DEI CENTRI ABITATI DI CAMPALTO E TESSERA IN COMUNE DI VENEZIA  

VARIANTE DI CAMPALTO 
PROGETTO ESECUTIVO 

RELAZIONE DESCRITTIVA CANTIERIZZAZIONE E GESTIONE MATERIE 

 

 

2.1 FASE 1  

 

La fase 1 a sua volta deve essere suddivisa in sottofasi operando in diverse zone 

dell’intero intervento in modo da non gravare sul traffico esterno. In particolare 
l’esecuzione delle rotonde deve essere effettuata a conci per non interrompere la viabilità 

delle Pubbliche Vie coinvolte. 

 

2.1.1 Sottofase: realizzazione prima parte “Rotatoria Ovest”  

 

 

La rotatoria ovest viene realizzata in parte nel terreno di campagna ed in parte sulle 
Pubbliche Vie pertanto si è convenuto in questa fase di eseguirne solo una prima 

porzione per non interrompere il traffico nelle tre strade interessate: Via Orlanda, Via 

Sabbadino e Via Martello.   
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Come indicato nella tavola P00CA00CANPE01 durante la fase 1 l’ingombro dell’area di 
cantiere è quello raffigurato nell’immagine sotto riportata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In prossimità delle Pubbliche, l’area di cantiere viene delimitata con  new-jersey 
omologati pieni di acqua o sabbia (colore blu in pianta) ai quali viene applicata idonea 

segnaletica luminosa. Nelle zone prospicienti a terreno di campagna o aree verdi viene 

collocata una recinzione provvisoria di cantiere (colore arancione in pianta). Per la 
specifica tipologia degli elementi si rimanda al computo metrico estimativo dell’allegato C 

“Costi della sicurezza” del PSC.  

Nella planimetria è stata inserita inoltre la segnaletica provvisoria che occorre posizionare 

per segnalare la presenza del cantiere. Verrà in ogni caso rispettato quanto 
prescritto nell’Ordinanza rilasciata dai Vigili Urbani dell’ufficio competente. 

Con la linea rossa continua vengono indicati i percorsi del traffico esterno che subisce 

qualche leggera modifica rispetto a quello attuale ma che in ogni caso permette il transito 
in tutte le direzioni, mantenendo i doppi sensi di marcia su Via Orlanda, Via Sabbodino e 

Via Martello. 

Vista la presenza di lavori in corso in adiacenza alle Pubbliche Vie si prescrive di 

abbassare il limite di velocità a 30 km/h in prossimità dell’area di cantiere.    
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2.1.2 Sottofase: Nuova strada di collegamento fra Via Martello e stradello 

esistente (tratto interno di Via Orlanda senza l’indicazione dei civici) 

 

Come indicato nella tavola P00CA00CANPE01 durante la realizzazione di questo tratto di 

strada l’ingombro dell’area di cantiere è quello raffigurato nell’immagine sotto riportata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In prossimità delle Pubbliche, l’area di cantiere viene delimitata con  new-jersey 
omologati pieni di acqua o sabbia (colore blu in pianta) ai quali viene applicata idonea 

segnaletica luminosa. Nelle zone prospicienti a terreno di campagna o aree verdi viene 
collocata una recinzione provvisoria di cantiere (colore arancione in pianta). Per la 

specifica tipologia degli elementi si rimanda al computo metrico estimativo dell’allegato C 

“Costi della sicurezza” del PSC.  
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Con la linea rossa continua vengono indicati i percorsi del traffico esterno che subisce 

qualche leggera modifica rispetto a quello attuale ma che in ogni caso permette il transito 
in tutte le direzioni, mantenendo i doppi sensi di marcia su Via Orlanda, Via Sabbodino e 

Via Martello. 

 

2.1.3 Sottofase: Nuova strada di collegamento fra Via Gobbi e Via Morosina 

 

Come indicato nella tavola P00CA00CANPE01 durante la realizzazione di questo tratto di 

strada l’ingombro dell’area di cantiere è quello raffigurato nell’immagine sotto riportata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In prossimità delle Pubbliche, l’area di cantiere viene delimitata con  new-jersey 
omologati pieni di acqua o sabbia (colore blu in pianta) ai quali viene applicata idonea 

segnaletica luminosa. Nelle zone prospicienti a terreno di campagna o aree verdi viene 
collocata una recinzione provvisoria di cantiere (colore arancione in pianta). Per la 

specifica tipologia degli elementi si rimanda al computo metrico estimativo dell’allegato C 

“Costi della sicurezza” del PSC.  
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Su Via Morosina, visto che in prossimità dell’incrocio con la nuova strada da realizzare è 

presente l’intersezione con Via Casilina, si prevede di collocare la segnaletica provvisoria 
che occorre posizionare. Verrà in ogni caso rispettato quanto prescritto 

nell’Ordinanza rilasciata dai Vigili Urbani dell’ufficio competente. Vista la 

presenza di lavori in corso in adiacenza alle Pubbliche Vie si prescrive di abbassare il 
limite di velocità a 30 km/h in prossimità dell’area di cantiere.    

Con la linea rossa continua vengono indicati i percorsi del traffico esterno che subisce 
qualche leggera modifica rispetto a quello attuale ma che in ogni caso permette il transito 

in tutte le direzioni, mantenendo i doppi sensi di marcia su Via Gobbi e Via Morosina. 

 

2.1.4 Sottofase: realizzazione prima parte “Rotatoria Est” 

 

 

Anche la “rotonda est” deve essere effettuata a conci per evitare disagi alla viabilità 

esterna. In questa prima fase viene eseguita la nuova strada di collegamento fra il tratto 
di strada interna di Via Oranda (fra i civici 175 e 188, vedi indicazione nella foto aerea) e 

la futura rotatoria; inoltre viene realizzata la parte di rotonda esterna a Via Orlanda in 
modo che sulla Strada Statale prosegua regolarmente il traffico su entrambi i sensi di 

marcia. 
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In prossimità delle Pubbliche, l’area di cantiere viene delimitata con  new-jersey 

omologati pieni di acqua o sabbia (colore blu in pianta) ai quali viene applicata idonea 
segnaletica luminosa. Nelle zone prospicienti a terreno di campagna o aree verdi viene 

collocata una recinzione provvisoria di cantiere (colore arancione in pianta). Per la 
specifica tipologia degli elementi si rimanda al computo metrico estimativo dell’allegato C 

“Costi della sicurezza” del PSC.  

Nella planimetria è stata inserita inoltre la segnaletica provvisoria che occorre posizionare 
per segnalare la presenza del cantiere. Verrà in ogni caso rispettato quanto 

prescritto nell’Ordinanza rilasciata dai Vigili Urbani dell’ufficio competente. 

Vista la presenza di lavori in corso in adiacenza dei due tratti interessati di Via Oranda si 

prescrive di abbassare il limite di velocità a 30 km/h in prossimità dell’area di cantiere.    

Con la linea rossa continua vengono indicati i percorsi del traffico esterno che in questa 

fase non subisce variazioni rispetto a quello attuale. 
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2.2 FASE 2  

 

La fase 2 a sua volta deve essere suddivisa in sottofasi operando in diverse zone 

dell’intero intervento in modo da non gravare sul traffico esterno. In particolare si 

procede al completamento delle rotonde ovest ed est in modo da poterle mettere a 
disposizione del traffico veicolare esterno. 

 

2.2.1 Sottofase: completamento “Rotatoria Ovest”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La porzione di rotonda già 

realizzata nella fase 1 (colore 

giallo nella pianta a lato che è 

uno stralcio della tavola 

P00CA00CANPE01) viene aperta 

al traffico e sfruttata per la 

viabilità provvisoria. 

Durante la fase 2 Via Martello è 

lasciata aperta esclusivamente 

per i residenti e per le attività 

commerciali/industriali 

presenti. 

In ogni caso è concesso da Via 

Martello arrivare in Via Orlanda 

grazie al nuovo tratto di strada 

realizzato durante la fase 1. 
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In prossimità delle Pubbliche, l’area di cantiere viene delimitata con  new-jersey 

omologati pieni di acqua o sabbia (colore blu in pianta) ai quali viene applicata idonea 
segnaletica luminosa. Nelle zone prospicienti a terreno di campagna o aree verdi viene 

collocata una recinzione provvisoria di cantiere (colore arancione in pianta). Per la 

specifica tipologia degli elementi si rimanda al computo metrico estimativo dell’allegato C 
“Costi della sicurezza” del PSC.  

Nella planimetria è stata inserita inoltre la segnaletica provvisoria che occorre posizionare 
per segnalare la presenza del cantiere e la viabilità provvisoria per il traffico esterno. 

Verrà in ogni caso rispettato quanto prescritto nell’Ordinanza rilasciata dai 

Vigili Urbani dell’ufficio competente. 

Con la linea rossa continua vengono indicati i percorsi del traffico esterno come precisato 

nel riquadro accanto alla planimetria. 

2.2.2 Sottofase: completamento “Rotatoria Est”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La porzione di rotonda già realizzata nella fase 1 (colore giallo nella pianta a 

lato che è uno stralcio della tavola P00CA00CANPE01) viene aperta al traffico e 
sfruttata per la viabilità provvisoria. 

In ogni caso è concesso da Via Martello arrivare in Via Orlanda grazie al nuovo 
tratto di strada realizzato durante la fase 1. 
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In prossimità delle Pubbliche, l’area di cantiere viene delimitata con  new-jersey 

omologati pieni di acqua o sabbia (colore blu in pianta) ai quali viene applicata idonea 
segnaletica luminosa. Nelle zone prospicienti a terreno di campagna o aree verdi viene 

collocata una recinzione provvisoria di cantiere (colore arancione in pianta). Per la 

specifica tipologia degli elementi si rimanda al computo metrico estimativo dell’allegato C 
“Costi della sicurezza” del PSC.  

Nella planimetria è stata inserita inoltre la segnaletica provvisoria che occorre posizionare 
per segnalare la presenza del cantiere e la viabilità provvisoria per il traffico esterno. 

Verrà in ogni caso rispettato quanto prescritto nell’Ordinanza rilasciata dai 

Vigili Urbani dell’ufficio competente. 

Con la linea rossa continua vengono indicati i percorsi del traffico esterno come precisato 

nel riquadro sotto la planimetria. 

 

2.2.3 Sottofase: realizzazione della nuova strada tra Via Morosina e Via Casilina  

 

 

Come indicato nella tavola P00CA00CANPE01 durante la realizzazione di questo tratto di 

strada l’ingombro dell’area di cantiere è quello raffigurato nello stralcio sotto riportata. 
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In prossimità delle Pubbliche, l’area di cantiere viene delimitata con  new-jersey 
omologati pieni di acqua o sabbia (colore blu in pianta) ai quali viene applicata idonea 

segnaletica luminosa. Nelle zone prospicienti a terreno di campagna o aree verdi viene 

collocata una recinzione provvisoria di cantiere (colore arancione in pianta). Per la 
specifica tipologia degli elementi si rimanda al computo metrico estimativo dell’allegato C 

“Costi della sicurezza” del PSC.  

Nella planimetria è stata inserita inoltre la segnaletica provvisoria che occorre posizionare 

per segnalare la presenza del cantiere e la viabilità provvisoria per il traffico esterno. 

Verrà in ogni caso rispettato quanto prescritto nell’Ordinanza rilasciata dai 
Vigili Urbani dell’ufficio competente. 

Con la linea rossa continua vengono indicati i percorsi del traffico esterno come precisato 
nel riquadro sopra riportato. 

 

 

 

 

 

 

Nuovo tratto di strada realizzato in area di 

campagna e che pertanto non crea 
interferenze con proprietà. 

Viene chiuso un tratto di Via Morosina ma 

si concede il passaggio verso Via Gobbi 
(dal tratto di strada realizzato durante la 

fase 1 – colore giallo) e verso Via Orlando 
passando da Via Casilina. 
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2.3 FASE 3 

La fase 3 ha come principale intervento quello di eseguire il tratto di strada che 
collegherà la “rotatoria ovest” alla nuova galleria che nel frattempo si procederà a 

realizzare. 

2.3.1 Sottofase: completamento “Rotatoria Ovest”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Durante questa sottofase è necessario interrompere il traffico in un tratto della 

strada interna di Via Orlanda, come indicato in planimetria ( stralcio 

dell’elaborato P00CA00CANPE02). 

I collegamenti per i residenti ed attività commerciali fra Via Orlanda e Via 

Martello sono sempre garantiti grazie ad i nuovi tratti di strade già eseguiti 
nelle fasi precedenti (raffigurati con il colore giallo in pianta). 
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In prossimità delle Pubbliche, l’area di cantiere viene delimitata con  new-jersey 

omologati pieni di acqua o sabbia (colore blu in pianta) ai quali viene applicata idonea 
segnaletica luminosa. Nelle zone prospicienti a terreno di campagna o aree verdi viene 

collocata una recinzione provvisoria di cantiere (colore arancione in pianta). Per la 

specifica tipologia degli elementi si rimanda al computo metrico estimativo dell’allegato C 
“Costi della sicurezza” del PSC.  

Nella planimetria è stata inserita inoltre la segnaletica provvisoria che occorre posizionare 
per segnalare la presenza del cantiere e la viabilità provvisoria per il traffico esterno. 

Verrà in ogni caso rispettato quanto prescritto nell’Ordinanza rilasciata dai 

Vigili Urbani dell’ufficio competente. 

Con la linea rossa continua vengono indicati i percorsi del traffico esterno come precisato 

nel riquadro a pagina 13. 

 

2.4 FASE 4 

 

Durante la fase 4 viene eseguito l’ultimo tratto della nuova strada che collega la galleria 

alla rotatoria est, già realizzate nelle fasi precedenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante questa fase è necessario interrompere il traffico in un tratto di Via Morosina, 
come indicato in planimetria. 

I collegamenti per i residenti ed attività commerciali fra le Vie Orlanda, Morosina, 
Casilina e Gobbi sono sempre garantiti (vedi elaborato P00CA00CANPE02). 
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2.5 REALIZZAZIONE GALLERIA 

 

La realizzazione della nuova galleria è sicuramente l’intervento più impegnativo e durerà 

per la maggior parte dell’intera opera. 

Pertanto la sua esecuzione avverrà per tratti in concomitanza con le Fasi 1, 2 e 3 

indicativamente suddiviso come riportato nella tavola P00CA00CANPL02 (vedi stralcio 
sotto riportato). 

I lavori vengono eseguiti su terreno di campagna senza creare interferenze particolari con 

proprietà o attività commerciali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ indispensabile eseguire in due fasi separate gli attraversamenti su 
Via Gobbi e Via Morosina per evitare di creare disagi o interruzioni 
del traffico veicolare esterno. 
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2.6 GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO 

 

Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo si rinvia ala documento 

T00GE00GETRE03_E “Relazione sulle terre e rocce da scavo”. 
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