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PISTA CICLABILE

La nuova pista ciclabile viene realizzata per tratti (vedi retini colorati
nella planimetria generale a lato) in modo tale da creare brevi sensi
unici alternati, regolati da impianto semaforico provvisorio, per
limitare l'impatto sul traffico di Via Orlanda.
Tali lavorazioni sono indipendenti dalle altre fasi lavorative
e pertanto possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'intera
opera.
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