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PREMESSA

La presente relazione ha lo scopo di illustrare il piano di demolizione dell'impianto denominato
Bollate ed attualmente dismesso, con particolare riferimento alle fasi di lavorazione, misure da
adottare per la prevenzione dell'inquinamento delle matrici ambientali nonché le modalita di
stoccaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti.

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI DA DISMETTERE

La societa Alkeemia S.p.A., ha in programma la demolizione dell’'lImpianto, attualmente dismesso
e denominato “Bollate” ed in particolare le seguenti sezioni e fabbricati:

— Fabbricato uffici e gruppi frigo —rif. zona 1;

— Zona reazione — rif. zona 2;

— Zona distillazione —rif. zona 3;

— Fabbricato Sala controllo e gruppi frigo Pennsalt —rif. zona 4;

— Zona Serbatoi rif. zona 5.
Nella planimetria sono evidenziati gli impianti oggetto di dismissione.

This document is property of ALKEEMIA SpA and it shall neither be reproduced, copied,

Figura 1: aree d’impianto interessate dalle attivita di demolizione
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DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO E DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE

Nel presente capitolo sono illustrati lo stato di fatto e gli interventi che verranno eseguiti negli
impianti oggetto di dismissione.

Gli interventi di seguito descritti potranno essere integrati e/o aggiornati nel corso dei lavori in
funzione delle condizioni dei luoghi; eventuali ulteriori attivita non previste verranno eseguite nel
rispetto delle modalita operative illustrate nel seguente documento.

Fabbricato uffici e gruppi frigo rif. 1;

Lo stato di fatto dell’area e il seguente:
— |l fabbricato non e in uso;
— le strutture sono integre;
— si evidenzia la presenza sulla copertura di una guaina bituminosa contenente fibre di
amianto;
— nonsievidenzia la presenza di guarnizioni e/o coibentazioni contenenti amianto che sono
gia state rimosse;
— tutti i collegamenti con le linee d’impianto (processo e servizi) risultano sezionati;
— gliapparecchi e linee risultano svuotati e bonificati;
Gli interventi da eseguire sono i seguenti:
— Apparecchiature e macchine: smontaggio di tutti gli apparecchi e macchine;
— Tubazioni: smontaggio di tutte le linee di processo e servizio;
— Impianti elettrici e strumentali: rimozione di tutte le linee di alimentazione elettriche e
segnali;
— Opere edili: demolizione delle strutture previa bonifica delle coperture contenenti fibre
di amianto secondo le modalita previste dalle vigenti normative e a seguito
dell’approvazione del relativo “Piano di lavoro” da parte dell’AULSS competente;
— Strutture e carpenterie: verranno demolite fino al piano campagna;
— Opere edili interrate e fondazioni: non saranno oggetto di interventi di demolizione.

Zona reazione —rif. 2;

Lo stato di fatto dell'impianto € il seguente:
— impianto fuori servizio;
— tuttii collegamenti con le linee d’impianto (processo e servizi) risultano sezionati;
— nonsievidenzia la presenza di guarnizioni e/o coibentazioni contenenti amianto che sono
gia state rimosse;
— apparecchi e linee risultano svuotati e bonificati;
Gli interventi da eseguire sono i seguenti:
— Apparecchiature e macchine: smontaggio di tutti gli apparecchi e macchine;
— Tubazioni: smontaggio di tutte le linee di processo e servizio;
— Impianti elettrici e strumentali: rimozione di tutte le linee di alimentazione elettriche e
segnali;
— Strutture e carpenterie: verranno demolite fino al piano campagna;
— Opere edili fuori terra: saranno demolite fino a piano campagna
— Opere edili interrate e fondazioni: non saranno oggetto di interventi.

Zona distillazione —rif. 3;

Lo stato di fatto dell'impianto ¢ il seguente:
— impianto fuori servizio;
— le apparecchiature principali (colonne di distillazione) sono state rimosse;
— tutti i collegamenti con le linee d’impianto (processo e servizi) risultano sezionati;
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— non si evidenzia la presenza di guarnizioni e/o coibentazioni contenenti amianto che sono
gia state rimosse;

— apparecchi e linee risultano svuotati e bonificati;

Gli interventi da eseguire sono i seguenti:

— Apparecchiature e macchine: smontaggio di tutti gli apparecchi e macchine;

— Tubazioni: smontaggio di tutte le linee di processo e servizio;

— Impianti elettrici e strumentali: rimozione di tutte le linee di alimentazione elettriche e
segnali;

— Strutture e carpenterie: verranno demolite fino al piano campagna;

— Opere edili fuori terra: saranno demolite fino a piano campagna

— Opere edili interrate e fondazioni: non saranno oggetto di interventi.

Fabbricato Sala controllo e gruppi frigo Pennsalt —rif. 4;

Lo stato di fatto dell’area ¢ il seguente:
— |l fabbricato non € in uso;
— le strutture sono integre;
— si evidenzia la presenza sulla copertura di una guaina bituminosa contenente fibre di
amianto;
— nonsievidenzia la presenza di guarnizioni e/o coibentazioni contenenti amianto che sono
gia state rimosse;
— tuttii collegamenti con le linee d’'impianto (processo e servizi) risultano sezionati;
— gli apparecchi e linee risultano svuotati e bonificati;
Gli interventi da eseguire sono i seguenti:
— Apparecchiature e macchine: smontaggio di tutti gli apparecchi e macchine,
— Tubazioni: smontaggio di tutte le linee di processo e servizio;
— Impianti elettrici e strumentali: rimozione di tutte le linee di alimentazione elettriche e
segnali;
— Opere edili: demolizione delle strutture previa bonifica delle coperture contenenti fibre
di amianto secondo le modalita previste dalle vigenti normative e a seguito
dell’approvazione del relativo “Piano di lavoro” da parte dell’AULSS competente;
— Strutture e carpenterie: verranno demolite fino al piano campagna;
— Opere edili interrate e fondazioni: non saranno oggetto di interventi.

Zona Serbatoi - rif. 5.

Lo stato di fatto dell'impianto e il seguente:
— impianto fuori servizio;
— tutti i collegamenti con le linee d’impianto (processo e servizi) risultano sezionati;
— nonsievidenzia la presenza di guarnizioni e/o coibentazioni contenenti amianto che sono
gia state rimosse;
— apparecchi e linee risultano svuotati e bonificati;
Gli interventi da eseguire sono i seguenti:
— Apparecchiature e macchine: smontaggio di tutti gli apparecchi e macchine;
— Tubazioni: smontaggio di tutte le linee di processo e servizio;
— Impianti elettrici e strumentali: rimozione di tutte le linee di alimentazione elettriche e
segnali;
— Strutture e carpenterie: verranno demolite fino al piano campagna;
— Opere edili fuori terra: saranno demolite fino a piano campagna
— Opere edili interrate e fondazioni: non saranno oggetto di interventi.
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PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Le attivita, attualmente in appalto prevederanno di eseguire le opere di demolizioni per aree nel
seguente ordine:
- demolizione zonale?2
- demolizione zona3 e 4
- demolizione zona 5
Le demolizioni verranno eseguite prevedendo le seguenti fasi in sequenza:
- Rimozione delle apparecchiature
- Rimozione delle tubazioni
- Rimozione linee elettriche e strumentali
- Demolizione opere di ingegneria civile
- Demolizione fabbricati
Si prevede il completamento di tutte le attivita entro la fine del 2023.

DESCRIZIONE DELLE MODALITA DI INTERVENTO

Per le attivita oggetto della presente relazione si illustrano nel seguito le modalita principali di
intervento e misure di prevenzione che verranno adottate.

Attivita propedeutiche all’esecuzione degli interventi di demolizione

Prima di procedere all'esecuzione delle attivita di demolizione oggetto di Appalto, la societa
Alkeemia S.p.A. provvedera ad una ulteriore verifica dello stato delle apparecchiature, tubazioni
e linee elettriche e strumentali al fine di accertare:

- la completa bonifica delle apparecchiature e tubazioni nonché I'assenza di residui;

- il sezionamento delle tubazioni al limite di batteria delle aree da demolire;

- il sezionamento delle linee elettriche e strumentali.

Considerazioni generali relative alla gestione dei cantieri

Le attivita di demolizione delle strutture verranno eseguite secondo le modalita previste nel titolo
IV del D.Lvo 81/2008.

La maggior parte delle aree oggetto degli interventi di demolizione sono ubicati a distanza dagli
impianti attualmente in marcia e pertanto non si prevedono significativi rischi di interferenza con
le attivita ordinarie e straordinarie all'interno degli impianti stessi.

Le aree di cantiere oggetto dei lavori di dismissione verranno comunque integralmente delimitate
in modo da eliminare gli eventuali rischi residui.

Smontaggio apparecchi, tubazioni e macchine

Allo stato attuale tutti gli apparecchi, macchine e linee sono state preventivamente svuotate,
lavate e bonificate e la maggior parte risulta aperta all’aria. Come gia indicato, prima di procedere
allo smontaggio la societa Alkeemia provvedera a verificare I'assenza di residui all’'interno degli
stessi.

Tubazioni, elementi di linea, apparecchi e macchine verranno smontati prevedendo quando
possibile interventi a freddo.

Le apparecchiature e il materiale rimosso, verra portato temporaneamente in un’area
pavimentata limitrofa alle aree da demolire, specificatamente destinata allo scopo, e posizionato
a terra su adeguati supporti non deperibili, che ne garantiscano la stabilita nel tempo
strettamente necessario alla successiva alienazione.

Nel caso in cui siano presenti coibentazioni, queste verranno rimosse; il materiale separato per
tipologia (rivestimento in alluminio, coibente, ecc.) e successivamente avviate a smaltimento.
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Smontaggio strumentazione e cavi

Si provvedera allo smontaggio di tutte le linee elettriche e strumentali, in particolare a titolo
semplificativo e non esaustivo: lampade, strumenti, interruttori, cassette di derivazione, cavi,
passerelle, ecc.

Quanto smontato dovra essere posizionato a terra, in un’area specificatamente destinata allo
scopo e suddiviso per tipologia di materiale ai fini del successivo smaltimento.

Demolizione dei fabbricati

La demolizione dei fabbricati in muratura e/o cemento verra eseguita previa rimozione di tutte le
apparecchiature presenti, tubazioni e impianti in genere, nonché la rimozione di infissi e
serramenti e delle guaine del tetto.

La rimozione di manufatti contenenti amianto, quali guaine e/o serramenti, verra eseguita, previa
messa in sicurezza del manufatto, secondo le tecniche di intervento autorizzate previa
presentazione del relativo piano di lavoro alla AULSS competente, tramite impresa specializzata,
che procedera alla relativa bonifica e successivo smaltimento.

Al fine di evitare la produzione e dispersione di polveri, i manufatti da demolire verranno
preventivamente bagnati con acqua.

Il materiale derivante dalle demolizioni sara segregato e successivamente avviato a smaltimento.

Demolizione di opere edili fuori terra

In taluni casi potra rendersi necessaria la demolizione di manufatti in cemento quali: selle,
basamenti, cordoli; non si prevede la demolizione di solette e/o opere di scavo che verranno
eseguite nelle fasi successive per la realizzazione dei nuovi impianti.

Al fine di evitare la produzione e dispersione di polveri, i manufatti da demolire verranno
preventivamente bagnati con acqua.

Il materiale derivante dalle demolizioni sara segregato e successivamente avviato a smaltimento.

Manufatti in amianto

Nel caso in cui, durante le attivita di smontaggio, si dovesse verificare la presenza di manufatti
contenenti amianto, si procedera alla messa in sicurezza, e si procedera tramite impresa
specializzata, alla relativa bonifica e successivo smaltimento.

Matrice aria

Non si prevedono attivita che comportino I'emissione di sostanze che possano dar luogo a
contaminazione della matrice aria.

Matrice acqua

Non si prevedono attivita che comportino I'emissione di sostanze che possano dar luogo a
contaminazione della matrice acqua, in quanto tutte le aree oggetto delle attivita sono
pavimentate e segregate.

Per I'esecuzione delle attivita oggetto del presente documento non si prevede I'utilizzo di quantita
significative di risorse idriche.

Eventuali reflui liquidi (ad esempio derivanti da bagnatura di manufatti in cemento, propedeutica
alla demolizione), verranno contenuti in modo tale da essere successivamente recuperati ed
eventualmente smaltiti.

Matrice terreno

Le aree oggetto di intervento risultano tutte segregate, pavimentate e dotate di sistemi di
raccolta.
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Poiché gli apparecchi, le macchine e le linee oggetto degli interventi risultano stati
precedentemente lavati e bonificati non si prevedono significative attivita che possano produrre
reflui liquidi (lavaggi, bonifiche, ecc.).

In ogni caso si prevede che nelle aree all’interno dei cantieri siano intercettate e segregate le aste
fognarie ed eventuali effluenti liquidi provenienti dalle operazioni di dismissione siano raccolti e
inviati a smaltimento, previa caratterizzazione del rifiuto.

In linea generale, a meno di specifici interventi che saranno valutate in fase operativa, non sono
previste opere di scavo.

Materie prime, prodotti in ingresso e in uscita

Non si prevede un significativo utilizzo di materie prime.
Non si prevede la generazione di prodotti in uscita, fatto salvo il materiale di risulta che verra
gestito secondo le modalita illustrate in seguito.

Risorse idriche energetiche e combustibili

Non si prevede un significativo utilizzo risorse idriche energetiche e combustibili, fatto eccezione
quelle necessarie per la gestione operativa del cantiere.

Rumore
Non si prevede I’emissione di rumore oltre i livelli consentiti dalle normative in essere.
Odori

Non si prevede I'emissione di odori.
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GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA

Le attivita oggetto del presente documento verranno affidate in regime di appalto a imprese
specializzate.

Nell'ambito delle operazioni di bonifica, smontaggio e demolizione degli impianti, si prevede la
produzione delle seguenti tipologie di rifiuti:

CER Descrizione Quantita
t
15.02.02* Indumenti protettivi monouso, stracci e 0.4
materiali utilizzati per la pulizia )
16.02.14 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle
di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13 (quadri 1
elettrici)
16.02.16 Componenti rimossi da apparecchiature
fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 24
16.02.15 (motori elettrici)
17.02.03 Plastica (quali ad esempio tubazioni in 6
vetroresina, grigliati, pannelli, supporti, etc.)
17.04.02 Alluminio 3
17.04.05 Ferro e acciaio 550
17.04.07 Metalli misti 47
17.04.11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10 36
17.06.01* Materiali isolanti, contenenti amianto 1
17.06.05* Materiali da costruzione contenenti amianto 2
17.06.03* Altri materiali isolanti contenenti o costituiti
da sostanze pericolose (lana minerale da 9
decoibentazione apparecchiature)
17.09.04 Rifiuti misti da attivita di costruzione e

demolizione, diversi da quelli di cui alle voci

17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03 (frazioni di 420
manufatti in legno, plastica, metallo, carta e

residui da pulizia aree).

Le quantita indicate sono da considerarsi come stima preliminare da verificare a consuntivo lavori.

Si conferma che saranno eseguite analisi di caratterizzazione e classificazione per rifiuti con codice
EER a specchio, mentre per le Fibre Artificiali Vetrose derivanti da scoibentazioni, si procedera alla
verifica di presenza/assenza amianto.

Gli impianti risultano gia vuotati e bonificati, pertanto non € prevista la produzione di ulteriori
tipologie di rifiuti, oltre a quelle sopra elencate.

| rifiuti saranno gestiti nel rispetto delle procedure interne gia in essere.

Modalita di gestione dei rifiuti

Si ritiene che i rifiuti originati dallo smontaggio, escluse le coibentazioni, saranno di natura non
pericolosa.

| rifiuti verranno stoccati e suddivisi per tipologia e codice, in un’area destinata e adibita allo
scopo, ed evidenziata in figura2, per essere inviati a smaltimento.

Le lane minerali verranno confezionate in big bags omologati 13H3Y marcati "R", mentre le altre
tipologie di rifiuti verranno stoccate in cumulo o in cassoni scarrabili di adeguata capacita e
resistenza meccanica.
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| rifiuti non permarranno nella zona di deposito per un periodo superiore al termine temporale
coincidente con la durata del contratto e in ogni caso lo smaltimento verra eseguito entro i termini
temporali di legge di 3 mesi.

Produttore

Il produttore dei rifiuti sara 'appaltatore il quale assume tutti gli oneri in capo allo stesso come
previsto dalla normativa rifiuti.

| formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) verranno compilati dall’Appaltatore cosi come il
registro di carico e scarico. Le copie degli stessi (prima e quarta) verranno trasmesse alla
Committente a mezzo mail entro 24 ore dal conferimento.

In cantiere sara presente tutta la documentazione inerente la gestione dei rifiuti ed in particolare:
il registro di carico scarico rifiuti di cantiere ed i formulari di identificazione dei rifiuti.

Planimetria aree di stoccaggio

Il deposito temporaneo dei rifiuti verra organizzato, prevedendo un’area destinata e adibita allo
scopo, ed evidenziata in figura 2.

| rifiuti verranno stoccati e suddivisi per tipologia e codice, assegnato su ben definite aree
pavimentate all'interno della superficie di cantiere. In particolare, si evidenzia con un riquadro
giallo, I'area prevista per il deposito dei rifiuti, che verra recintata mediante reti brenta in modo
da evitare interferenze con le attivita produttive della Committente. Le aree di deposito dei singoli
rifiuti verranno segnalate con cartelli di adeguate dimensioni, indicazione dei codici CER di
riferimento e pittogrammi attinenti ai rifiuti ivi presenti.

Figura 2: aree dedicate allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti
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Piano di demolizione ex impianto Bollate

Impianti di destino rifiuti prodotti e trasportatori

In fase di assegnazione dell’Appalto di demolizione, Alkeemia fornira la seguente lista di impianti
di conferimento/smaltimento autorizzati che sono stati gia utilizzati dalla Committente per

attivita analoghe.

Eventuali variazioni saranno concordate con I'’Appaltatore in fase di assegnazione ordine.

Nominativo

Autorizzazione

Ceccato Recycling Srl

AUA Provincia di Treviso n. 190/16 del 18/05/2016 (scad. 20/03/2023)

Compostella Rottami
Srl

AUA Provincia di Vicenza n. 02/2015 del 13/11/2015 (scad. 13/11/2030)

Co.met.fer. SpA

DET. Provincia di Venezia n. 3706/19 e S.M.I. del 19/12/2019
(scad. 01/02/2030)

De Biasi Srl

AUA Provincia di Vicenza n. 192/14 del 21/08/2014 (scad. 21/08/2029)

La Co.me.ta. Srl

AIA Regione del Veneto n. 58 del 11/09/2018 e S.M. AIA 1039 del 02/12/2020
(scad. 11/09/2030)

Livieri Federico Srl

PROVV. Provincia di Padova n. 5833/EC/2019 del 21/01/2019
(scad. 15/05/2023)

Padana Rottami Srl

AUA Provincia di Treviso 214/16 del 27/05/2016 Impianto di Castelfranco
V.to (scad. 12/04/2022)

PROWV. Provincia di Padova 5924/EC/2020 del 13/10/2020 Impianto

di Padova (scad. 18/10/2030)

Z.A.L Srl

AIA Regione del Veneto n. 3 e S.M.I. del 23/01/2018 (scad. 23/01/2030)

Trasportatori

In fase di assegnazione dell’Appalto di demolizione, Alkeemia fornira la seguente lista di
trasportatori autorizzati per il conferimento dei rifiuti che sono stati gia utilizzati per attivita
analoghe dalla committente. Eventuali variazioni saranno concordate con I’Appaltatore in fase di

assegnazione ordine.

Nominativo

Autorizzazione

Ceccato Recycling Srl

A.N.G.A. Sezione Regionale del Veneto n. VE23432 del 12/11/2018

Co.met. logistica Srl

A.N.G.A. Sezione Regionale del Veneto n. VE13827 del 04/07/2019

Compostella Rottami Srl

A.N.G.A. Sezione Regionale del Veneto n. VE00966 del 05/08/2016

De Biasi Trasporti Srl

A.N.G.A. Sezione Regionale del Veneto n. VE02546 del 02/08/2016

Ecovenice Servizi

Ambientali Srl

A.N.G.A. Sezione Regionale del Veneto n. VE26370 del 11/07/2019

La Cometa Srl

A.N.G.A. Sezione Regionale del Veneto n. VE11267 del 13/03/2018

Livieri Federico Srl

A.N.G.A. Sezione Regionale del Veneto n. VE00793 del 29/12/2016

Padana Rottami Srl

A.N.G.A. Sezione Regionale del Veneto n. VE02234 del 09/01/2018

Rigato S.r.l.

A.N.G.A. Sezione Regionale del Veneto n. VE20424 del 19/04/2018

Zaccheo Ambiente Srl

A.N.G.A. Sezione Regionale del Veneto n. VE0O0835 del 13/04/2017

ALKEEMIA CONRIRENTIAL = :D0-natshAteWikB oM ReRiSsIRN Gitamente da

FABRIZIO CASCHILI
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

PROTOCOLLO GENERALE: 2023 / 35738 del 24/05/2023






