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PREMESSA 

La presente relazione ha lo scopo di illustrare il piano di demolizione dell’impianto denominato 
Bollate ed attualmente dismesso, con particolare riferimento alle fasi di lavorazione, misure da 
adottare per la prevenzione dell’inquinamento delle matrici ambientali nonché le modalità di 
stoccaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti. 

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI DA DISMETTERE 

La società Alkeemia S.p.A., ha in programma la demolizione dell’Impianto, attualmente dismesso 
e denominato “Bollate” ed in particolare le seguenti sezioni e fabbricati: 

‒ Fabbricato uffici e gruppi frigo – rif. zona 1; 
‒ Zona reazione – rif. zona 2; 
‒ Zona distillazione – rif. zona 3; 
‒ Fabbricato Sala controllo e gruppi frigo Pennsalt – rif. zona 4; 
‒ Zona Serbatoi rif. zona 5. 

Nella planimetria sono evidenziati gli impianti oggetto di dismissione. 

Figura 1: aree d’impianto interessate dalle attività di demolizione 

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
  FABRIZIO CASCHILI

 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 PROTOCOLLO GENERALE: 2023 / 35738 del 24/05/2023



RELAZIONE 
IDENTIFICATION CODE

PMA-HSE-RE-2023-001

Piano di demolizione ex impianto Bollate SHEET 4/11

ALKEEMIA CONFIDENTIAL – Do not share without permission 

Th
is

 d
o

cu
m

e
n

t 
is

 p
ro

p
er

ty
 o

f 
A

LK
EE

M
IA

Sp
A

 a
n

d
 i

t 
sh

al
l 

n
e

it
h

e
r 

b
e

 r
e

p
ro

d
u

ce
d

, 
co

p
ie

d
, 

d
is

cl
o

se
d

 t
o

 o
th

e
rs

, n
o

r 
u

se
d

 fo
r 

an
y 

p
u

rp
o

se
 o

th
er

 t
h

an
 t

h
at

 fo
r 

w
h

ic
h

 is
 s

p
ec

if
ic

al
ly

 fu
rn

is
h

e
d

 

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO E DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE 

Nel presente capitolo sono illustrati lo stato di fatto e gli interventi che verranno eseguiti negli 
impianti oggetto di dismissione. 
Gli interventi di seguito descritti potranno essere integrati e/o aggiornati nel corso dei lavori in 
funzione delle condizioni dei luoghi; eventuali ulteriori attività non previste verranno eseguite nel 
rispetto delle modalità operative illustrate nel seguente documento.  

Fabbricato uffici e gruppi frigo  rif. 1; 

Lo stato di fatto dell’area è il seguente: 
‒ Il fabbricato non è in uso; 
‒ le strutture sono integre; 
‒ si evidenzia la presenza sulla copertura di una guaina bituminosa contenente fibre di 

amianto; 
‒ non si evidenzia la presenza di guarnizioni e/o coibentazioni contenenti amianto che sono 

già state rimosse; 
‒ tutti i collegamenti con le linee d’impianto (processo e servizi) risultano sezionati; 
‒ gli apparecchi e linee risultano svuotati e bonificati; 

Gli interventi da eseguire sono i seguenti: 
‒ Apparecchiature e macchine: smontaggio di tutti gli apparecchi e macchine; 
‒ Tubazioni: smontaggio di tutte le linee di processo e servizio; 
‒ Impianti elettrici e strumentali: rimozione di tutte le linee di alimentazione elettriche e 

segnali; 
‒ Opere edili: demolizione delle strutture previa bonifica delle coperture contenenti fibre 

di amianto secondo le modalità previste dalle vigenti normative e a seguito 
dell’approvazione del relativo “Piano di lavoro” da parte dell’AULSS competente; 

‒ Strutture e carpenterie: verranno demolite fino al piano campagna; 
‒ Opere edili interrate e fondazioni: non saranno oggetto di interventi di demolizione. 

Zona reazione – rif. 2; 

Lo stato di fatto dell’impianto è il seguente: 
‒ impianto fuori servizio; 
‒ tutti i collegamenti con le linee d’impianto (processo e servizi) risultano sezionati; 
‒ non si evidenzia la presenza di guarnizioni e/o coibentazioni contenenti amianto che sono 

già state rimosse; 
‒ apparecchi e linee risultano svuotati e bonificati; 

Gli interventi da eseguire sono i seguenti: 
‒ Apparecchiature e macchine: smontaggio di tutti gli apparecchi e macchine; 
‒ Tubazioni: smontaggio di tutte le linee di processo e servizio; 
‒ Impianti elettrici e strumentali: rimozione di tutte le linee di alimentazione elettriche e 

segnali; 
‒ Strutture e carpenterie: verranno demolite fino al piano campagna; 
‒ Opere edili fuori terra: saranno demolite fino a piano campagna 
‒ Opere edili interrate e fondazioni: non saranno oggetto di interventi. 

Zona distillazione – rif. 3; 

Lo stato di fatto dell’impianto è il seguente: 
‒ impianto fuori servizio; 
‒ le apparecchiature principali (colonne di distillazione) sono state rimosse; 
‒ tutti i collegamenti con le linee d’impianto (processo e servizi) risultano sezionati; 
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‒ non si evidenzia la presenza di guarnizioni e/o coibentazioni contenenti amianto che sono 
già state rimosse; 

‒ apparecchi e linee risultano svuotati e bonificati; 
Gli interventi da eseguire sono i seguenti: 

‒ Apparecchiature e macchine: smontaggio di tutti gli apparecchi e macchine; 
‒ Tubazioni: smontaggio di tutte le linee di processo e servizio; 
‒ Impianti elettrici e strumentali: rimozione di tutte le linee di alimentazione elettriche e 

segnali; 
‒ Strutture e carpenterie: verranno demolite fino al piano campagna; 
‒ Opere edili fuori terra: saranno demolite fino a piano campagna 
‒ Opere edili interrate e fondazioni: non saranno oggetto di interventi. 

Fabbricato Sala controllo e gruppi frigo Pennsalt – rif. 4; 

Lo stato di fatto dell’area è il seguente: 
‒ Il fabbricato non è in uso; 
‒ le strutture sono integre; 
‒ si evidenzia la presenza sulla copertura di una guaina bituminosa contenente fibre di 

amianto; 
‒ non si evidenzia la presenza di guarnizioni e/o coibentazioni contenenti amianto che sono 

già state rimosse; 
‒ tutti i collegamenti con le linee d’impianto (processo e servizi) risultano sezionati; 
‒ gli apparecchi e linee risultano svuotati e bonificati; 

Gli interventi da eseguire sono i seguenti: 
‒ Apparecchiature e macchine: smontaggio di tutti gli apparecchi e macchine,  
‒ Tubazioni: smontaggio di tutte le linee di processo e servizio; 
‒ Impianti elettrici e strumentali: rimozione di tutte le linee di alimentazione elettriche e 

segnali; 
‒ Opere edili: demolizione delle strutture previa bonifica delle coperture contenenti fibre 

di amianto secondo le modalità previste dalle vigenti normative e a seguito 
dell’approvazione del relativo “Piano di lavoro” da parte dell’AULSS competente; 

‒ Strutture e carpenterie: verranno demolite fino al piano campagna; 
‒ Opere edili interrate e fondazioni: non saranno oggetto di interventi. 

Zona Serbatoi - rif. 5. 

Lo stato di fatto dell’impianto è il seguente: 
‒ impianto fuori servizio; 
‒ tutti i collegamenti con le linee d’impianto (processo e servizi) risultano sezionati; 
‒ non si evidenzia la presenza di guarnizioni e/o coibentazioni contenenti amianto che sono 

già state rimosse; 
‒ apparecchi e linee risultano svuotati e bonificati; 

Gli interventi da eseguire sono i seguenti: 
‒ Apparecchiature e macchine: smontaggio di tutti gli apparecchi e macchine; 
‒ Tubazioni: smontaggio di tutte le linee di processo e servizio; 
‒ Impianti elettrici e strumentali: rimozione di tutte le linee di alimentazione elettriche e 

segnali; 
‒ Strutture e carpenterie: verranno demolite fino al piano campagna; 
‒ Opere edili fuori terra: saranno demolite fino a piano campagna 
‒ Opere edili interrate e fondazioni: non saranno oggetto di interventi. 
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PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

Le attività, attualmente in appalto prevederanno di eseguire le opere di demolizioni per aree nel 
seguente ordine: 

- demolizione zona 1 e 2 
- demolizione zona 3 e 4 
- demolizione zona 5  

Le demolizioni verranno eseguite prevedendo le seguenti fasi in sequenza: 
- Rimozione delle apparecchiature 
- Rimozione delle tubazioni 
- Rimozione linee elettriche e strumentali 
- Demolizione opere di ingegneria civile 
- Demolizione fabbricati  
Si prevede il completamento di tutte le attività entro la fine del 2023. 

DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI INTERVENTO 

Per le attività oggetto della presente relazione si illustrano nel seguito le modalità principali di 
intervento e misure di prevenzione che verranno adottate. 

Attività propedeutiche all’esecuzione degli interventi di demolizione 

Prima di procedere all’esecuzione delle attività di demolizione oggetto di Appalto, la società 
Alkeemia S.p.A. provvederà ad una ulteriore verifica dello stato delle apparecchiature, tubazioni 
e linee elettriche e strumentali al fine di accertare: 
- la completa bonifica delle apparecchiature e tubazioni nonché l’assenza di residui; 
- il sezionamento delle tubazioni al limite di batteria delle aree da demolire; 
- il sezionamento delle linee elettriche e strumentali. 

Considerazioni generali relative alla gestione dei cantieri 

Le attività di demolizione delle strutture verranno eseguite secondo le modalità previste nel titolo 
IV del D.Lvo 81/2008. 
La maggior parte delle aree oggetto degli interventi di demolizione sono ubicati a distanza dagli 
impianti attualmente in marcia e pertanto non si prevedono significativi rischi di interferenza con 
le attività ordinarie e straordinarie all’interno degli impianti stessi. 
Le aree di cantiere oggetto dei lavori di dismissione verranno comunque integralmente delimitate 
in modo da eliminare gli eventuali rischi residui. 

Smontaggio apparecchi, tubazioni e macchine 

Allo stato attuale tutti gli apparecchi, macchine e linee sono state preventivamente svuotate, 
lavate e bonificate e la maggior parte risulta aperta all’aria. Come già indicato, prima di procedere 
allo smontaggio la società Alkeemia provvederà a verificare l’assenza di residui all’interno degli 
stessi. 
Tubazioni, elementi di linea, apparecchi e macchine verranno smontati prevedendo quando 
possibile interventi a freddo. 
Le apparecchiature e il materiale rimosso, verrà portato temporaneamente in un’area 
pavimentata limitrofa alle aree da demolire, specificatamente destinata allo scopo, e posizionato 
a terra su adeguati supporti non deperibili, che ne garantiscano la stabilità nel tempo 
strettamente necessario alla successiva alienazione. 
Nel caso in cui siano presenti coibentazioni, queste verranno rimosse; il materiale separato per 
tipologia (rivestimento in alluminio, coibente, ecc.) e successivamente avviate a smaltimento. 
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Smontaggio strumentazione e cavi 

Si provvederà allo smontaggio di tutte le linee elettriche e strumentali, in particolare a titolo 
semplificativo e non esaustivo: lampade, strumenti, interruttori, cassette di derivazione, cavi, 
passerelle, ecc.  
Quanto smontato dovrà essere posizionato a terra, in un’area specificatamente destinata allo 
scopo e suddiviso per tipologia di materiale ai fini del successivo smaltimento. 

Demolizione dei fabbricati 

La demolizione dei fabbricati in muratura e/o cemento verrà eseguita previa rimozione di tutte le 
apparecchiature presenti, tubazioni e impianti in genere, nonché la rimozione di infissi e 
serramenti e delle guaine del tetto. 
La rimozione di manufatti contenenti amianto, quali guaine e/o serramenti, verrà eseguita, previa 
messa in sicurezza del manufatto, secondo le tecniche di intervento autorizzate previa 
presentazione del relativo piano di lavoro alla AULSS competente, tramite impresa specializzata, 
che procederà alla relativa bonifica e successivo smaltimento. 
Al fine di evitare la produzione e dispersione di polveri, i manufatti da demolire verranno 
preventivamente bagnati con acqua. 
Il materiale derivante dalle demolizioni sarà segregato e successivamente avviato a smaltimento. 

Demolizione di opere edili fuori terra 

In taluni casi potrà rendersi necessaria la demolizione di manufatti in cemento quali: selle, 
basamenti, cordoli; non si prevede la demolizione di solette e/o opere di scavo che verranno 
eseguite nelle fasi successive per la realizzazione dei nuovi impianti. 
Al fine di evitare la produzione e dispersione di polveri, i manufatti da demolire verranno 
preventivamente bagnati con acqua. 
Il materiale derivante dalle demolizioni sarà segregato e successivamente avviato a smaltimento. 

Manufatti in amianto 

Nel caso in cui, durante le attività di smontaggio, si dovesse verificare la presenza di manufatti 
contenenti amianto, si procederà alla messa in sicurezza, e si procederà tramite impresa 
specializzata, alla relativa bonifica e successivo smaltimento. 

Matrice aria 

Non si prevedono attività che comportino l’emissione di sostanze che possano dar luogo a 
contaminazione della matrice aria. 

Matrice acqua 

Non si prevedono attività che comportino l’emissione di sostanze che possano dar luogo a 
contaminazione della matrice acqua, in quanto tutte le aree oggetto delle attività sono 
pavimentate e segregate. 
Per l’esecuzione delle attività oggetto del presente documento non si prevede l’utilizzo di quantità 
significative di risorse idriche. 
Eventuali reflui liquidi (ad esempio derivanti da bagnatura di manufatti in cemento, propedeutica 
alla demolizione), verranno contenuti in modo tale da essere successivamente recuperati ed 
eventualmente smaltiti. 

Matrice terreno 

Le aree oggetto di intervento risultano tutte segregate, pavimentate e dotate di sistemi di 
raccolta. 
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Poiché gli apparecchi, le macchine e le linee oggetto degli interventi risultano stati 
precedentemente lavati e bonificati non si prevedono significative attività che possano produrre 
reflui liquidi (lavaggi, bonifiche, ecc.). 
In ogni caso si prevede che nelle aree all’interno dei cantieri siano intercettate e segregate le aste 
fognarie ed eventuali effluenti liquidi provenienti dalle operazioni di dismissione siano raccolti e 
inviati a smaltimento, previa caratterizzazione del rifiuto. 
In linea generale, a meno di specifici interventi che saranno valutate in fase operativa, non sono 
previste opere di scavo. 

Materie prime, prodotti in ingresso e in uscita 

Non si prevede un significativo utilizzo di materie prime. 
Non si prevede la generazione di prodotti in uscita, fatto salvo il materiale di risulta che verrà 
gestito secondo le modalità illustrate in seguito. 

Risorse idriche energetiche e combustibili 

Non si prevede un significativo utilizzo risorse idriche energetiche e combustibili, fatto eccezione 
quelle necessarie per la gestione operativa del cantiere. 

Rumore 

Non si prevede l’emissione di rumore oltre i livelli consentiti dalle normative in essere. 

Odori 

Non si prevede l’emissione di odori. 
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GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA 

Le attività oggetto del presente documento verranno affidate in regime di appalto a imprese 
specializzate.  
Nell'ambito delle operazioni di bonifica, smontaggio e demolizione degli impianti, si prevede la 
produzione delle seguenti tipologie di rifiuti: 

CER Descrizione Quantità 
t 

15.02.02* Indumenti protettivi monouso, stracci e 
materiali utilizzati per la pulizia 

0.4 

16.02.14 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle 
di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13 (quadri 
elettrici) 

1 

16.02.16 Componenti rimossi da apparecchiature 
fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 
16.02.15 (motori elettrici) 

24 

17.02.03 Plastica (quali ad esempio tubazioni in 
vetroresina, grigliati, pannelli, supporti, etc.) 

6 

17.04.02 Alluminio 3 

17.04.05 Ferro e acciaio 550 

17.04.07 Metalli misti 47 

17.04.11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10 36 

17.06.01* Materiali isolanti, contenenti amianto 1 

17.06.05* Materiali da costruzione contenenti amianto 2 

17.06.03* Altri materiali isolanti contenenti o costituiti 
da sostanze pericolose (lana minerale da 
decoibentazione apparecchiature) 

9 

17.09.04 Rifiuti misti da attività di costruzione e 
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 
17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03 (frazioni di 
manufatti in legno, plastica, metallo, carta e 
residui da pulizia aree). 

420 

Le quantità indicate sono da considerarsi come stima preliminare da verificare a consuntivo lavori. 

Si conferma che saranno eseguite analisi di caratterizzazione e classificazione per rifiuti con codice 
EER a specchio, mentre per le Fibre Artificiali Vetrose derivanti da scoibentazioni, si procederà alla 
verifica di presenza/assenza amianto. 
Gli impianti risultano già vuotati e bonificati, pertanto non è prevista la produzione di ulteriori 
tipologie di rifiuti, oltre a quelle sopra elencate. 
I rifiuti saranno gestiti nel rispetto delle procedure interne già in essere. 

Modalità di gestione dei rifiuti  

Si ritiene che i rifiuti originati dallo smontaggio, escluse le coibentazioni, saranno di natura non 
pericolosa. 
I rifiuti verranno stoccati e suddivisi per tipologia e codice, in un’area destinata e adibita allo 
scopo, ed evidenziata in figura2, per essere inviati a smaltimento. 
Le lane minerali verranno confezionate in big bags omologati 13H3Y marcati "R", mentre le altre 
tipologie di rifiuti verranno stoccate in cumulo o in cassoni scarrabili di adeguata capacità e 
resistenza meccanica. 
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I rifiuti non permarranno nella zona di deposito per un periodo superiore al termine temporale 
coincidente con la durata del contratto e in ogni caso lo smaltimento verrà eseguito entro i termini 
temporali di legge di 3 mesi. 

Produttore 

Il produttore dei rifiuti sarà l’appaltatore il quale assume tutti gli oneri in capo allo stesso come 
previsto dalla normativa rifiuti. 
I formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) verranno compilati dall’Appaltatore così come il 
registro di carico e scarico. Le copie degli stessi (prima e quarta) verranno trasmesse alla 
Committente a mezzo mail entro 24 ore dal conferimento.  
In cantiere sarà presente tutta la documentazione inerente la gestione dei rifiuti ed in particolare: 
il registro di carico scarico rifiuti di cantiere ed i formulari di identificazione dei rifiuti. 

Planimetria aree di stoccaggio 

Il deposito temporaneo dei rifiuti verrà organizzato, prevedendo un’area destinata e adibita allo 
scopo, ed evidenziata in figura 2. 
I rifiuti verranno stoccati e suddivisi per tipologia e codice, assegnato su ben definite aree 
pavimentate all'interno della superficie di cantiere. In particolare, si evidenzia con un riquadro 
giallo, l’area prevista per il deposito dei rifiuti, che verrà recintata mediante reti brenta in modo 
da evitare interferenze con le attività produttive della Committente. Le aree di deposito dei singoli 
rifiuti verranno segnalate con cartelli di adeguate dimensioni, indicazione dei codici CER di 
riferimento e pittogrammi attinenti ai rifiuti ivi presenti. 

Figura 2: aree dedicate allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti 

Area dedicata: 
stoccaggio temporaneo rifiuti
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Impianti di destino rifiuti prodotti e trasportatori 

In fase di assegnazione dell’Appalto di demolizione, Alkeemia fornirà la seguente lista di impianti 
di conferimento/smaltimento autorizzati che sono stati già utilizzati dalla Committente per 
attività analoghe.  
Eventuali variazioni saranno concordate con l’Appaltatore in fase di assegnazione ordine. 

Nominativo Autorizzazione 

Ceccato Recycling Srl AUA Provincia di Treviso n. 190/16 del 18/05/2016 (scad. 20/03/2023) 

Compostella Rottami 
Srl 

AUA Provincia di Vicenza n. 02/2015 del 13/11/2015 (scad. 13/11/2030) 

Co.met.fer. SpA DET. Provincia di Venezia n. 3706/19 e S.M.I. del 19/12/2019 

(scad. 01/02/2030) 

De Biasi Srl AUA Provincia di Vicenza n. 192/14 del 21/08/2014 (scad. 21/08/2029) 

La Co.me.ta. Srl AIA Regione del Veneto n. 58 del 11/09/2018 e S.M. AIA 1039 del 02/12/2020 

(scad. 11/09/2030) 

Livieri Federico Srl PROVV. Provincia di Padova n. 5833/EC/2019 del 21/01/2019 

(scad. 15/05/2023) 

Padana Rottami Srl AUA Provincia di Treviso 214/16 del 27/05/2016 Impianto di Castelfranco 

V.to (scad. 12/04/2022) 

PROVV. Provincia di Padova 5924/EC/2020 del 13/10/2020 Impianto 

di Padova (scad. 18/10/2030) 

Z.A.I. Srl AIA Regione del Veneto n. 3 e S.M.I. del 23/01/2018 (scad. 23/01/2030) 

Trasportatori  

In fase di assegnazione dell’Appalto di demolizione, Alkeemia fornirà la seguente lista di 
trasportatori autorizzati per il conferimento dei rifiuti che sono stati già utilizzati per attività 
analoghe dalla committente. Eventuali variazioni saranno concordate con l’Appaltatore in fase di 
assegnazione ordine. 

Nominativo Autorizzazione 

Ceccato Recycling Srl A.N.G.A. Sezione Regionale del Veneto n. VE23432 del 12/11/2018 

Co.met. logistica Srl A.N.G.A. Sezione Regionale del Veneto n. VE13827 del 04/07/2019 

Compostella Rottami Srl A.N.G.A. Sezione Regionale del Veneto n. VE00966 del 05/08/2016 

De Biasi Trasporti Srl A.N.G.A. Sezione Regionale del Veneto n. VE02546 del 02/08/2016 

Ecovenice Servizi 
Ambientali Srl 

A.N.G.A. Sezione Regionale del Veneto n. VE26370 del 11/07/2019 

La Cometa Srl A.N.G.A. Sezione Regionale del Veneto n. VE11267 del 13/03/2018 

Livieri Federico Srl A.N.G.A. Sezione Regionale del Veneto n. VE00793 del 29/12/2016 

Padana Rottami Srl A.N.G.A. Sezione Regionale del Veneto n. VE02234 del 09/01/2018 

Rigato S.r.l. A.N.G.A. Sezione Regionale del Veneto n. VE20424 del 19/04/2018 

Zaccheo Ambiente Srl A.N.G.A. Sezione Regionale del Veneto n. VE00835 del 13/04/2017 
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